

星期一 (9.21)	完成状态	计划	备注
模块声明与契约机制	80%	1. 定义声明规则	把「每个 module 先声明自己的 API 与 contract」写成规则，并配套一套可机检的 harness；本版先只声明、不执法（no enforcement）⇒ 剩余：执法未开，另有 6 个无契约模块、1 个超预算且无人认领的源文件未覆盖
	99%	2. 论坛 API 文件拆分以内 + budget 执法	api/forum.uts 是此前最大的单文件；拆分完成后顺手把 budget 超限即 fail 真正打开
	99%	3. 14 份 module contract 统一迁到声明	已达标 module 的 contract 全部迁过来，不再各写各的
	99%	4. 全表对账：每个源文件都有 owner	逐个文件核对 owner，尚未达标的 10 个 module 也登记入表，避免再有 no-owner 的文件
页面重构	99%	5. 简历编辑页重构	922 → 426 行：拆出 3 个 section 组件 + 1 个 composable；resume 域的 API 出口收紧到 5 个 DTO，并补 module 复盘
	99%	6. 注册页重构	722 → 427 行：同样按 section 拆开 + API 出口收紧；真机 before / after 截图已归档，复盘同步写入
缺陷修复	99%	7. 修简历 notfound 语义失效	kind=notfound 判断恒不命中 ⇒ 新用户编辑页误报加载失败、完善度引导卡不展示；收敛成单一出口（404 前缀 + isResumeNotFound）后修复，并做真机逐页取证
	99%	8. 第二道验收关不再因分支形状不同而崩	归档分支形状不同就会崩：贴评论被打断、gate 已通过却 exit 1
	99%	9. 第二道验收关补产物合法性判据（fail-closed）	非法 JSON / 缺必需文件 / appid 解析不到一律拦下，不再让白屏这类 root cause 被「通过」结论藏住
技能与文档收口	99%	10. skill 供给与管线归属定规矩	明确 skill 从哪里来、由谁维护；清退 2 份从不被 load 的 skill 副本（103 个文件）
	99%	11. 表述清理：废弃内容与 stale 结论	4 处 stale 导航句与「结论式」说法统一改成判据式，避免后来人照旧话继续走错
论坛线新开	33%	12. 论坛正文格式与输入区形态定案	定下 content_format 分档与输入区形态并拆票，按票面分三段交付：P1（逻辑面，content_format 消费）当天上台；剩余 P2 渲染接入、P3 输入区未动工 ⇒ 三段完成一段，按 33% 计
承接收口	99%	13. 招聘者页面全部上台	身份面、简历库、工作区骨架昨夜陆续 merge；今天又把 resume-edit 手术与 gate 崩溃修复一并收口，招聘者相关改动不再压在分支上

星期二 (9.22)	优先级	计划	备注
高	90%	1. 论坛正文格式继续做	渲染接入与输入区还没动，今天只做完了 content_format 的消费
高	90%	2. 收论坛的两张口径债	声明子集要按端分档、并改成 explicit allowlist，避免两端各说一套
高	90%	3. 模块声明机制从「只声明」开成「真执法」	今天这版刻意不执法，下一步要让 harness 真正咬住 contract 才有意义
中	85%	4. 页面手术按账表继续清	今天又收掉两个大文件（resume-edit / register），照账表往下做
中	85%	5. 把今天新开的一批口径票过一遍	能收的收掉，别积成第二批债