

星期三 (9.16)	完成状态	计划	备注
AI 助手 (移动端 + 网页端)	100%	1. 线上通用对话不可用: 定因与修复	生产环境的模型列表与模式列表两个接口均为空 ⇒ 通用对话线上全不可用 (宫格与输入框只弹轻提示); 带键的专项通道本可用, 却被同一道前置校验一并堵死 ⇒ 改为只拦通用对话 (#1044 / #1045, PR #1046)
	100%	2. 入口收敛为注册表 4 项 + 参数化专项页	通用页 → 专项页: 入口收敛为注册表 4 项、参数化承载各功能键; ①a 真机截图 6 张入仓 (#1040, PR #1059)
	100%	3. 专项页诊断筛选 + 会话按功能键真分区	品牌 / 车型结构化过滤 + 故障码检索、契约增锁适配层 (#1042, PR #1066); 会话按功能键真分区、第四组守护改条件式 (ADR-0013, #1041, PR #1063)
	100%	4. 诊断来源事件与手册溯源图片	消费诊断来源事件 + 手册溯源图渲染: 修手册代理地址缺接口前缀 (此前每张溯源图都 404); 来源展示纯函数单点 + 真镜像单测 (#988, PR #1046)
	100%	5. 平台模型为空的空态改「可执行引导」	移动端含 3 处契约测试同步 (#1062, PR #1069) + 网页端 (#1061, PR #1067): 空态不再是死文案, 给出可执行的下一步
	100%	6. 专业版能力清单图标改用真实图标字符	修「动态字符串不解码网页实体」导致的字面量图标: 移动端沉淀 ADR-0015 实体解码边界 (#957, PR #1035)
课程模块 (页面手术)	100%	7. 课程模块页面手术 + 课程域接口收紧	章节学习页 872→353 行、课程详情页 726→397 行 (拆分区组件 + 计时上报拆组合式函数); 课程接口域收紧 (6 个数据传输对象 + 1 个原始字段白名单) + 课程契约测试 77 条; ①a 真机术前 / 术后 6 张 (#646, PR #1070)
渲染与内容	100%	8. 章节正文表格渲染 + 公式降级口径	移动端渲染子集与降级口径同步 (ADR-0046, #905, PR #1058)
验收门与真机取证	100%	9. 真机门机制: 人工性收缩 + 能力面白名单	新增 ADR-0016 (真机门的人工性收缩与按批取证) 并同步口径 (#1036); 能力面白名单 + 收口脚本提示行 (ADR-0016 机制票, #1038, PR #1043)
	100%	10. 验收门工具链写实修复	收口提示不再把跨端页面文件误说成「未命中运行时」 (#1037, PR #1039); 与门口径不符的三处脚本 bug 随之收口
	100%	11. ①a 真机取证按批入仓 + 坑位沉淀	本日 8 个 PR 携真机截图共 37 张 (#1066 8 / #1063 7 / #1059 6 / #1070 6 / #1072 3 / #1035 3 / #1058 2 / #1069 2); ADR-0008 补页面查询参数、可访问性标识、改名须先关闭、项目关闭不释放目录等实测坑位
文档与协作	80%	12. 小程序门链路归因 (🚧 代码未上台)	构建工具冷启期发布命令报「命令不存在」但退出码为 0 (骗过忙闲探测) ⇒ 新增就绪闸门: 残留自动化会话致开发者工具自动化命令挂死、关闭与退出都释放不掉 ⇒ 沉淀恢复路径 (实测 4 秒恢复)
	100%	13. 派活模板落仓 + 文档分层	派活模板落仓 (去掉一个不成立的前提) (#1068、#1073); 临时 / 持久文档分层 + 重复票处置口径; 收口三条回写 (#1064)
新增待办		14. #1071 课程模块图标大面积不显示	附件类型图标与课程分类图标实为空串 / 孤立变体选择符 (既有缺陷) —— 今日新开, 影响面待核

星期四 (9.17)	优先级	计划	备注
高	90%	1. 未上台成果收口上台	小程序验收门脚本的就绪闸门与两个坑位、移动端 AI 溯源展示改动收口; 先同步本地落后的 17 个提交再开分支 (本地主分支落后远端 17 个、领先 1 个)
高	90%	2. #1071 课程模块图标缺失修复	附件类型图标 / 课程分类图标空串与孤立变体选择符; 先核影响面 (哪些页面、哪些图标位) 再动代码
高	90%	3. #1011 练习记录页接线	补入口 + 契约测试 + 统计卡与报告页口径核对
中	85%	4. 移动端 AI 助手三件一起真机回归	入口收敛 (#1059) + 诊断筛选 (#1066) + 溯源展示 (#988) 一次走查; 顺带验小程序门新闸门
中	85%	5. 仓库卫生与工作副本对齐	清理根目录遗留的取证临时文件 (#1030 / #1044 / #988 批次); 本地工作副本与远端主分支对齐