

星期四 (9.24)	完成状态	计划	备注
修复	100%	1. 登录页补手机号数字档 + 口令上下限	登录页手机验证码模式缺数字校验，补上数字档；登录 / 找回密码两处口令补 6-20 上限
	100%	2. 招聘者登录页口令补下限档	此前只判空，1 - 5 位会放行到后端才报错；补上「至少 6 位」下限档
	100%	3. 「我的-改密」文案口径统一 + 逐字锁	toast 统一成带空格「6-20 位」并补逐字锁；按裁定走「半收口」（只动 .uts 面），该页输入框保持原形态、差异被明确接受
	100%	4. 认证表单模式标签样式真的生效	字号 / 字色 / 字重此前写在错承载上被渲染层静默忽略；文字挪进 text 容器后三项真的生效
	50%	10. 正文与来源图标记三处收口	补上后端归一后的正文图形状（真机实测一条回答里有 11 处路径串）、来源图标记收口并订正决策记录 ⇒ 剩余：入库标记可能带后缀，兼容的那一行还没加
	100%	12. 小程序门工具两处修复	遇残留自动化会话改用空闲端口（不再白等）；修入库时空集合求和崩溃；并把工具侧根因回写
重构	33%	7. 批 A: search / job 两域进映射出口	两域改为显式 DTO + 手动映射、job 的 DTO 归位；本批共六个域 ⇒ 六收二，剩余四个未动
	100%	8. 批 B: material / profile-setup 出口走映射家族	两条出口走映射家族并加「三面不回潮」锁；评审回填时抓出两处会假绿的锁并补上判据本体
测试与守护	80%	6. register 样式块冻结锁升级为逐字节锁	把样式块冻结锁从粗粒度升级为 sha256 逐字节，兑现决策记录里一条没落地的约定 ⇒ 剩余：改动在待合改动里
问题	90%	5. 同族存量清零 + 守护棘轮收口	清掉守护登记的同族 5 位 / 7 条错承载，延迟清单收口为空、用例 31 → 32 ⇒ 剩余：改动还在本地分支，尚未上台
功能	67%	9. 三面消费「企业已停用」卡面标记	三面消费该标记 + 三端同源锁 + 决策记录回写 ⇒ 剩余：列表角标仍可能显「已授权」，需后端把标记回填到卡片响应，已退回后端
	100%	11. 帖子详情回复栏改为可收起	回复栏默认收起成一条触发条，展开后可下滑收起，详情正文不再被输入区挤占
文档与工具链	100%	13. 选图载体的能力面白名单补录 + 取证回填	论坛输入区抽出的唯一选图载体补录进能力面白名单；登记缺口闭合回填，两份取证说明订正

星期一 (9.28)	优先级	计划	备注
高	90%	筹备养猪厂管理项目	
高	90%	1. 收口三处没上台的改动	同族存量清零（改动还在本地分支）、register 冻结锁升级（在待合改动里）；做完的事不该停在半路
高	90%	2. 域 api 批 A 继续推	六个域只收了两域（search / job），剩 featured / points / guide / notifications
高	90%	3. 招聘者列表角标跟到底	等后端把「企业已停用」标记回填到卡片响应；不回填就修不掉那个说谎的角标
中	85%	4. 诊断助手自测走完第二点	入库标记可能带后缀，加一行防御性截断
中	85%	5. 把「样式错承载」守护族再扫一遍	今天清了同族 5 位 / 7 条，确认没有第三批存量